



STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Geom. Capra Giuseppe
Geom. Battaglia Roberto

Saluggia - Via Fiume n° 8 (VC) Tel: 0161.486161
studiotecnicooprogeo@gmail.com

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO

PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE -

COMUNE DI SALUGGIA

Il Sindaco

Firmino **Barberis**

Il RUP

Geom. Ombretta **Perolio**

I PROGETTISTI

Geom. Giuseppe **Capra**

Arch. Lucia **Langone**

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giuseppe **Capra**

L'IMPRESA

MulèRosario & Figli S.R.L.

Saluggia,

Lavori di: **LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO**

Impresa: **MULE' Rosario & Figli s.r.l.**

Contratto N. 292 DEL 31/12/2020 N. 486 DEL 31/12/2020 REG. GEN.
Determina N. 292 DEL 31/12/2020 N. 486 DEL 31/12/2020 REG. GEN.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)

L'anno il giorno del mese di in Saluggia

Premesso:

che con contratto d'appalto indicato a margine, la stazione appaltante **Comune di Saluggia** ha affidato i lavori in oggetto all'impresa: **MULE' Rosario & Figli s.r.l.**

con partita I.V.A. **09948570016** per l'importo netto di **€. 83.125,71;**

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune categorie di lavori non previsti nel contratto di appalto, sicché per la loro esecuzione e relativa contabilizzazione mancano i relativi prezzi unitari.

Premesso:

che con il contratto in oggetto, l'impresa Esecutrice si è impegnata nell'esecuzione delle prestazioni in oggetto per l'importo sopra riportato;

che per il completamento dei lavori in titolo, allo scopo di migliorare l'intervento e di fare fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante di cui il presente atto ne è parte integrante, dell'importo complessivo per lavori a corpo della perizia di variante di **€. 11.982,07** al lordo del ribasso d'asta del **12 %**, al netto dell'I.V.A. di legge.

Tutto ciò premesso:

Il **Sig. MULE' Rosario**, legale rappresentante dell'Impresa **MULE' Rosario & Figli s.r.l.** con sede in **Verolengo (TO)Via Gerbido n. 16/a**

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad adempiere a quanto segue:

ART.1

L'Impresa Esecutrice assume l'impegno di eseguire senza riserva ed eccezione alcuna le prestazioni come descritte negli elaborati elencati al seguente art.5;

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto sopra citato e agli stessi Prezzi Unitari nello stesso Contratto elencati , oltre a quelli che si concordano con il presente Atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra pari al **12%**;

ART.2

L'importo in aumento del presente Atto , al netto del ribasso del **12%** previsto dal Contratto originario, ammonta a **€. 10.544,22 .**

All'importo di **€.10.544,22** dovranno essere sommati **€. 1.054,22** per I.V.A. al 10% prevista per legge per un totale di **€. 11.598,64.**

ART.3

Restano ferme ed invariate tutte le altre pattuizioni e condizioni stabilite per i lavori in argomento con il succitato Contratto.

ART.4

Sono a carico dell'Impresa Esecutrice tutte le imposte e le tasse , compresi i diritti di segreteria , relativi al presente atto.

ART.5

Fanno parte integrante del Contratto :

- Relazione del direttore Lavori sulla Perizia di Variante ;
- Quadro Comparativo di confronto economico tra situazione originaria e quella prevista con perizia di Variante.
- Computo Metrico
- Shema atto di sottomissione
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Elaborati Grafici oggetto di Perizia di Variante : Tavola Soluzione di progetto , Tavola Sovrapposizioni.

ART.6

Per effetto dell'esecuzione delle prestazioni suppletive di cui trattasi viene assegnato un termine aggiuntivo per ultimazione delle prestazioni di giorni 20 naturali e consecutivi come meglio motivato e descritto nella relazione.

ART.7

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste del contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazioni dei lavori a corpo.

STUDIO TECNICO ASSOCIATO **PRO.GEO.**



Saluggia - Via Fiume n° 8 – VC 13040

Geom. Capra Giuseppe – Geom. Battaglia Roberto

ART.8

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa nette di **€. 10.544,22** rispetto a quelli contrattuali per lavori a corpo , il tutto pari a d un complessivo incremento percentuale del **12%** contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

ART.9

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa , mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

ART.10

Ai sensi e per gli effetti dell'art.22 del D.M. 49/2018 e dell'art.37 del contratto principale , vengono concordati i seguenti nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali , di cui all'accluso elenco e quindi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del **12%**.

Da che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Saluggia il

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom . CAPRA Giuseppe

L'APPALTATORE
Mulè Rosario & Figli

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. PEROLIO Ombretta

STUDIO TECNICO ASSOCIATO PRO.GEO.



Saluggia - Via Fiume n° 8 – VC 13040

Geom. Capra Giuseppe – Geom. Battaglia Roberto