

**COMUNE DI SALUGGIA**  
REGIONE PIEMONTE



**OGGETTO:** “Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P.3 Capoluogo/Frazione S.Antonino CUP D31B19000520004 – CIG: 890340061B

**IMPRESA:** Sintexcal S.p.a. sede località Cassana via G.Finati n. 47 Ferrara.  
p.iva 00570320382

**PERIZIA SUPPLETIVA ai sensi dell'art. 106/1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

**A.2) RELAZIONE ESPLICATIVA INTERVENTI**

**PROGETTISTA**

**Studio Tecnico Associato Sado**

**Dott. Arch. Antonello Sado**

**Dott. Ing. Angelo Sado**

42, via dei Mille – TORINO tel.011/19706499-fax 011/19706499

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

**Geom. Ombretta Perolio**

DATA: Marzo 2022

---

Premesso che:

- all'Impresa Sintexcal S.p.a. è stata affidata l'esecuzione dei suddetti lavori;

-che in corso d'opera in relazione alla richiesta dell'Amministrazione Comunale di Saluggia di realizzare opere di riqualificazione del sistema irriguo esistente, si è riscontrata la necessità di eseguire variazioni per alcuni tratti della citata pista ciclabile.

- che tali varianti riguardano tratti in cui si sposta la pista ciclabile sul sedime parallelo alla strada provinciale consentendo di spostare i canali irrigui presenti sul lato adiacente ai campi oggetto di irrigazione.

- che tali modifiche comportano di uniformare il percorso della pista ciclabile parallela alla strada provinciale S.P.3 così come per la prevalenza del percorso in progetto della pista ciclabile già autorizzata come da provvedimento citato .

-che si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori opere, relativamente allo spostamento della pista ciclabile sul sedime parallelo alla strada provinciale e alla connessa necessità di spostare i canali irrigui presenti, lavori che prevedono delle opere suppletive ai sensi dell'art. 106/1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

-che tali opere hanno comportato le modifiche ai tratti di cui si allega elenco tavole

**T1)** ( indicazione del percorso complessivo con indicato con i tratti **A-B** e **C-C D-D** dei tratti oggetto di variante)

**T4Aa)** tratto Lotto A in **variante A-B**

**T4Ab)** tratto Lotto A in **variante A-B**

**T4Ba)** tratto lotto B **INVARIATO**

**T4Bb)** tratto lotto B **INVARIATO**

**T4Ca)** tratto lotto C **INVARIATO**

**T4Cb)** tratto lotto C **INVARIATO**

**T4Cc)** tratto lotto C in **variante C-C**

**T4Cd)** tratto lotto C in **variante D-D**

Pertanto il sottoscritto Antonello Sado, direttore dei lavori sottopone al Responsabile del Procedimento le seguenti migliorie:

#### OPERE IN MIGLIORIA

- Realizzazione di sistemazione area interessata al nuovo sedime della pista ciclabile con integrazione delle cordolature e opere connesse
- Realizzazione di opere relative allo spostamento dei canali irrigui con fornitura e posa di canali e tubi in c.a. e relative opere connesse per la riqualificazione dei canali irrigui
- Realizzazione di tappetino in asfalto colorato in luogo di tappetino ordinario per la pista ciclabile

importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a euro:

	importi in euro
1 Lavori a corpo di opere migliorative	255.481,65
2 ribasso d'asta del 25,878% su =	66.113,54
<b>totale</b>	
<b>Importo a ragione di contratto</b>	<b>189.368.11</b>

189.368,11 + IVA (dicansi euro centottantanovemilatrecentosessantotto/11) al netto del ribasso del 25,878% per i maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

L'importo delle opere complessive previste sono computate al netto del ribasso d'asta del 25,878%, così come da allegato computo metrico estimativo in euro 189.368,11

LA Direzione Lavori