

PROGETTO CHI FA,COSA E QUANDO SETTIMANA DAL 19 AL 23 LUGLIO 2010

RIFERIMENTI DAI PIANI TEMPORIZZATI E ANNO 2010 E ALTRI ATTI DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE	ADEMPIMENTI ATTRIBUITI AL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE E DEL PROCEDIMENTO GEOM. O. PEROLIO	RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO SULLA ATTIVITA' PREVISTA	EVENTUALI PUNTI DI CRITICITA'
LAVORI DI RIPRISTINO PIANO DI PERCORRIMENTO IN ACCIOTOLATO STORICO IN VIA FARINI	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA. I lavori di rifacimento previsti sono stati ultimati.	
RESTAURO PALAZZO COMUNALE II LOTTO RESTAURO FORMELLE SULLE FACCIATE	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA. I lavori di restauro previsti sono in corso.	
RESTAURO PALAZZO COMUNALE III LOTTO - opere edili	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	ATTIVITA' SOSPESA in attesa della cantierizzazione ed avvio dell'intervento del restauro delle formelle, al fine di poter effettuare l' analisi dettagliata dello stato di conservazione delle facciate dell'edificio ed effettuare le vautazioni sugli interventi di restauro da inserire nel progetto delle opere edili.	
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ACQUEDOTTO IN VIA CRESCENTINO PER ALIMENTARE IL SITO SOGIN	ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA. I lavori di costruzione della nuova dorsale idrica lungo la strada Provinciale sono in corso	

<p>RIQUALIFICAZIONE PARCO GIOCHI VIA PONTE ROCCA</p>	<p>PROGETTAZIONE PRELIMINARE</p>	<p>ATTIVITA' SVOLTA. E' stata completata la fase di verifica del progetto approvato dalla Giunta nella seduta del 19 luglio</p>	
<p>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CINEMA PER REALIZZAZIONE UFFICI COMUNALI</p>	<p>PROGETTAZIONE DEFINITIVA</p>	<p>ATTIVITA' SVOLTA. E' stata effettuata la fase di verifica del progetto definitivo consegnato dallo studio incaricato che è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 19 luglio 2010 con deliberazione n°78. Con lo stesso atto è stata approvata la relazione di caratterizzazione geologica e geotecnica predisposta dal geologo incaricato</p>	
<p>IMPIANTI SPORTIVI - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO POLIVALENTE</p>	<p>ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA</p>	<p>ATTIVITA' SVOLTA. Supporto ai progettisti nella fase di sviluppo della progettazione ed acquisizione pareri da parte degli enti competenti</p>	
<p>CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONE</p>	<p>ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE</p>	<p>ATTIVITA' IN CORSO. Supporto ai professionisti per l'espletamento dell'incarico affidato</p>	

ASFALTATURA STRADE	STUDIO DI FATTIBILITA'	ATTIVITA' IN CORSO. Devono essere effettuate le valutazioni sulle procedure successive alla presentazione dello studio di fattibilità.	
EX CASA MIGLIETTA I E II lotto	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	ATTIVITA' IN CORSO. Supporto per la redazione del progetto definitivo del I e II lotto.	
ASFALTATURA STRADA DI ACCESSO ALLE SCUOLE CAPOLUOGO - via Rivetta	PROGETTAZIONE PRELIMINARE	ATTIVITA' IN CORSO. Il progetto preliminare da parte del professionista incaricato è in corso di redazione. Sono stati effettuati i primi sopralluoghi ed i primi rilievi. La soluzione di progetto deve essere valutata in modo approfondito e mirato, data la situazione di allagamento che in caso di forte piovosità si verifica sul tratto di strada stesso e nelle abitazioni private limitrofe.	
CENTRALE TERMICA UNIFICATA SCUOLE ED IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE S. ANTONINO	COMPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	ATTIVITA' SVOLTA. E' in fase di ultimazione la progettazione del lotto di completamento della centrale termica unificata delle Scuole in via Ponte Rocca. Sono iniziati i lavori di rifacimento delle tubazioni dell' impianto termico nella Scuola primaria della frazione S. Antonino.	
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO S. ANTONINO PRESSO CAMPO SPORTIVO COMUNALE	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO	ATTIVITA' SVOLTA. Il progetto definitivo/esecutivo è stato completato e consegnato dai progettisti, verificato e validato dal RUP ed approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 19 luglio 2010 con deliberazione n°80. Con lo stesso atto è stata approvata la relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica redatta dal geologo incaricato dal Comune.	
EX CHIESA S. FRANCESCO - collocazione temporanea archivio di deposito	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'	ATTIVITA' SVOLTA. Supporto al progettista incaricato per la redazione. Invio di comunicazione informativa alla Soprintendenza ai Beni Archivistici del Piemonte e Valle d' Aosta.	

ACQUISIZIONE AREA PEDONALE ORTENSIE	ATTO NOTARILE PER LA DEFINITIVA ACQUISIZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE	ATTIVITA' IN CORSO. Potrà essere effettuata la stipula dell'atto notarile a seguito dell' esecutività della delibera di Consiglio di approvazione degli atti di perizia.	
CASA FALDELLA	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE	ATTIVITA' IN CORSO. Definizione con progettista e D.L.delle tempistiche di esecuzione e scelta dei materiali da parte dell' Amministrazione Comunale.	
LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI CAPOLUOGO E FRAZIONE	REALIZZAZIONE INTERVENTI PREVISTI	ATTIVITA' SVOLTA. Avvio dei procedimenti per la realizzazione degli interventi	
NUOVO POZZO IN S. ANTONINO	COMPLETAMENTO DELL' ITER PRELIMINARE ALLA REALIZZAZIONE	ATTIVITA' SVOLTA. Riunione con Enti esterni per verifica procedura in corso.	