

COMUNE DI SALUGGIA
REGIONE PIEMONTE



**“ex area Quaglino ambito ATS1
Lotto 2 e parte del Lotto 3 del P.T.O.”**

OGGETTO: “ex area Quaglino ambito ATS1 Lotto 2 e parte del Lotto 3 del P.T.O.”

IMPRESA: Merenda & Podavitte snc con sede in Confienza (PV) in via Casalino n.8
(P.IVA 01282940186)

PERIZIA SUPPLETTIVA ai sensi dell’art. 106/12 D.Lgs. 50/2016

A.4)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

E

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso che:

- all'Impresa Merenda & Podavitte snc è stata affidata l'esecuzione dei suddetti lavori ;

-che in corso d'opera in relazione all'atto di indirizzo della Delibera di Giunta n. 54 del 18-06-2019, si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori opere di completamento del lotto £ del Piano Tecnico dell'Opera Pubblica, relativamente alla piazza e dei relativi allacci necessari per la fruizione dell'area, lavori che prevedono delle opere suppletive ai sensi dell'art. 106/12, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente , pertanto:

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno 2019, il giorno .. del mese di Luglio, in Saluggia tra il sottoscritto arch. Antonello Sado, Direttore dei Lavori, ed Luigi Merenda dell'impresa Merenda & Podavitte snc ,

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1)

Il sig. Luigi Meremda dell'impresa Merenda & Podavitte snc , il quale interviene al presente atto quale Titolare dell' impresa dell'impresa Merenda & Podavitte snc assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, secondo le indicazioni impartite dalla D.L. ai fini del miglioramento dell'opera e della sua funzionalità.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel contratto ed i prezzi unitari da applicare sono gli stessi del contratto predetto, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti al medesimo ribasso d'asta del 25,540%.

ART. 2)

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a euro:

| | importi in euro |
|---|-------------------|
| 1 Lavori a corpo da detrarre in quanto non realizzati | 25.508,69 |
| 2 Lavori a corpo di opere migliorative | 167.957,79 |
| 3 Importo oggetto di variante | 142.499,09 |
| ribasso d'asta del 25,540% su 142.499,09 = | 36.394,27 |
| totale | 106.104,82 |
| 4 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso | 1.998,00 |
| Importo a ragione di contratto | 108.102,82 |

108.102,82 + IVA (diconsì euro centoseimilacentoquattro/82) al netto del ribasso del 25,540% per i maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

L'importo delle opere complessive previste sono computate al netto del ribasso d'asta del 25,540%, così come da allegato computo metrico estimativo in euro 108.102,82 importo inferiore al 1/5 di 548.532,25 = (109.706,45) .

ART. 3)

Vengono concordati all'impresa 10 giorni ulteriori per la realizzazione dei lavori,

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo le approvazioni di legge.

L'IMPRESA:

LA DIREZIONE LAVORI:

VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso che:

- all'Impresa Merenda & Podavitte snc è stata affidata l'esecuzione dei suddetti lavori ;

-che in corso d'opera in relazione all'atto di indirizzo della Delibera di Giunta n. 54 del 18-06-2019, si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori opere di completamento del lotto £ del Piano Tecnico dell'Opera Pubblica, relativamente alla piazza e dei relativi allacci necessari per la fruizione dell'area, lavori che prevedono delle opere suppletive ai sensi dell'art. 106/12, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente , pertanto:

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno 2019, il giorno .. del mese di Luglio, in Saluggia tra il sottoscritto arch. Antonello Sado, Direttore dei Lavori, ed Luigi Merenda dell'impresa Merenda & Podavitte snc ,

con il presente atto si conviene che i prezzi applicati sono gli stessi dell'appalto principale

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione.

L'IMPRESA:

LA DIREZIONE LAVORI: