CRONOPROGRAMMA SETTIMANE DI LAVORO

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Allestimento cantiere	■															
Installazione ponteggio	■					■					■					
scrostamento cauto, saggi stratigrafici		■	■				■	■				■	■			
Opere di consolidamento		■	■					■					■			
Operazioni di disinfezione o disinfestazione			■	■					■	■			■	■		
Rimozione di stuccature e di elementi non idonei		■	■					■	■			■	■			
Operazioni preliminari al consolidamento e alla pulitura		■	■					■	■	■		■				
Operazioni di pulitura		■	■	■				■	■	■		■	■			
Operazioni di stuccatura reintegrazione e protezione				■	■				■	■			■	■	■	
Smantellamento ponteggio e pulizia cantiere						■					■					■