CRONOPROGRAMMA SETTIMANE DI LAVORO

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Allestimento cantiere** | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Installazione ponteggio** | ■ | | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | |
| **scrostamento cauto, saggi stratigrafici** | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | |
| **Opere di consolidamento** | | ■ | ■ | | | | | ■ | | | | | ■ | | | |
| **Operazioni di disinfezione o disinfestazione** | | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | |
| **Rimozione di stuccature e di elementi non idonei** | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | |
| **Operazioni preliminari al consolidamento e alla pulitura** | | ■ | ■ | | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | | |
| **Operazioni di pulitura** | | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | |
| **Operazioni di stuccatura reintegrazione e protezione** | | | | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | ■ | |
| **Smantellamento ponteggio e pulizia cantiere** | | | | | | ■ | | | | | ■ | | | | | ■ |