

COMUNE DI SALUGGIA  
(Provincia di Vercelli)  
11 GEN. 2023  
Prot. N. 283  
Cat. .... Cl. .... Fasc. ....



## STUDIO TECNICO ASSOCIATO

Geom. Capra Giuseppe  
Geom. Battaglia Roberto

Saluggia - Via Fiume n° 8 (VC) Tel: 0161.486161  
studiotecnicoprogeo@gmail.com

# REALIZZAZIONE AREA ECOLOGICA COMUNALE

STUDIO DI FATTIBILITA'  
TECNICO ECONOMICA / PROGETTO DEFINITIVO

- RELAZIONE ANDAMENTO LAVORI -  
ASSESTAMENTO FINALE

## COMUNE DI SALUGGIA

Il RUP

Geom. Ombretta Perolio



## IL PROGETTISTA

Geom. Giuseppe Capra



Saluggia, 15 Dicembre 2022

La presente relazione riguarda la realizzazione dei lavori ed il relativo andamento dell'intervento di Realizzazione dell'Area Ecologica Comunale in via Gametto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 in data 30.12.2021 ed affidato con Determinazione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici n. 44 in data 21.02.2022.

Nel progetto originario unitamente alla realizzazione della nuova Area Ecologica al fine di consentirne l'accesso, era prevista la realizzazione di nuovo tratto stradale in derivazione dalla pubblica via Gametto.

Quest'ultima, su richiesta dell'Amministrazione Comunale non è stata realizzata, in quanto si è ritenuto di utilizzare per l'accesso all'area ecologica la strada preesistente in derivazione alla pubblica via Gametto, parallela alla strada originariamente prevista, quale infrastruttura già dotata di adeguata fondazione stradale e già posizionata ad una quota altimetrica adeguata rispetto alla viabilità circostante, alla quota di realizzazione della nuova area ecologica ed alle quote altimetriche dei terreni agricoli circostanti.

E' stato quindi necessario procedere unicamente all'adeguamento della parte antistante l'accesso alla nuova area ecologica e procedere alla relativa sistemazione del piano di percorrimto stradale.

Sono state altresì previste alcune lavorazioni la cui necessità di realizzazione è stata accertata durante l'esecuzione dei lavori.

Le opere in oggetto sono qui di seguito elencate:

- drenaggio terreno, per garantire il corretto smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale dell'area di nuova realizzazione.

- Realizzazione di cancello d'ingresso con caratteristiche tecniche e funzionali migliorative
- Realizzazione di strato di inerte di preparazione allo strato di base allo strato bituminoso dell'area di nuova realizzazione
- Provvista e stesura strato di strato di misto granulare per strada esistente ed area antistante l'area ecologica.

Tali opere sono state realizzate a compensazione delle opere relative alla realizzazione del nuovo piano di scorrimento stradale originariamente previsto e non realizzato, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

STUDIO TECNICO ASSOCIATO **PRO.GEO.**



Saluggia - Via Fiume n° 8 – VC 13040

Geom. Capra Giuseppe – Geom. Battaglia Roberto