

# PROVINCIA DI VERCELLI COMUNE DI SALUGGIA



COMMITTENTE

**COMUNE DI SALUGGIA**  
**AREA TECNICA LL.PP.M.S - TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE E**  
**GESTIONE AREE VERDI - ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI DI**  
**INTERESSE GENERALE**

PROGETTO

**STUDIO DI FATTIBILITA' - PROGETTO PRELIMINARE**  
**RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI**  
**IN VIA LUCIANO FIANDESIO E LARGO STAZIONE**

TITOLO

**QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI**

PROGETTISTA

**ARCH. DIEGO CENA**

Documento informatico sottoscritto con firma  
digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

II SINDACO

**Geom. Firmino Barberis**

IL RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

**TECNICO LAVORI PUBBLICI**  
**MANUTENZIONE AMBIENTE**  
**Geom. Ombretta Perolio**

**FASCICOLO C**

SCALA

VARIE

DATA

31 agosto 2020

AGGIORNAMENTI




CONTATTI: CELL. +393480561046 TEL. +39 011 2919368 FAX +39 011 2919368 - E-Mail: studio2c.cena@gmail.com - PEC: diegocena@architettorinopec.it - P.IVA 07920710014

STUDIO 2C Arch. Diego CENA si riserva la proprieta' di questo elaborato con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A corpo	127'962,53
Sommano	127'962,53
a2) Importo per Oneri di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo	5'118,50
SOMMANO a1) + a2)	133'081,03
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto IVA Compresa	5'000,00
b2) Spese tecniche di progettazione e direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Contabilità Lavori, Collaudi	14'000,00
b3) Spostamenti Allacciamenti a pubblici servizi	2'000,00
b4) Imprevisti	12'849,25
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	500,00
b7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente più vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016)	800,00
b8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
b9) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici Indagini Archeologiche eventualmente necessarie	800,00
b10) Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016) Incentivi per funzioni tecniche ed atti 2% importo lavori	2'661,62
b11) IVA su Lavori 10 % su Voci a1+a2	13'308,10
Sommano da b1 a b11	51'918,97
<b>TOTALE A+ B</b>	<b>185'000,00</b>