

**COMUNE DI SALUGGIA**  
REGIONE PIEMONTE



**OGGETTO:** “Lavori di realizzazione pista ciclabile S.P.3 Capoluogo/Frazione S.Antonino CUP D31B19000520004 – CIG: 890340061B

**IMPRESA:** Sintexcal S.p.a. sede località Cassana via G.Finati n. 47 Ferrara.  
p.iva 00570320382

**PERIZIA SUPPLETIVA ai sensi dell'art. 106/1 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.**

**A.5) QUADRO ECONOMICO**

**PROGETTISTA**

Studio Tecnico Associato Sado

Dott. Arch. Antonello Sado

Dott. Ing. Angelo Sado

42, via dei Mille – TORINO tel.011/19706499-fax 011/19706499

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**

Geom. Ombretta Perolio

DATA: Marzo 2022

## Quadro Economico relativo al complesso delle opere in APPALTO

<b>A</b>		<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	
	A1	Opere relative alla realizzazione nuova pista ciclabile	euro 713.104,36
		lavori a Corpo a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	euro 659.213,80
		oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	euro 53.890,56
		<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro 713.104,36</b>
<b>B</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
	B1	Imprevisti varie ed opere in economia al lordo degli oneri della sicurezza compresa IVA 10%	euro 8.085,21
	B2	Quota incentivazione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 13.500,00
	B3	Spese Tecniche professionali per redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori , coordinamento sicurezza e collaudo amministrativo IVA 22% e Cnpaia 4% compresi	euro 80.000,00
	B4	Tassa da versare all'Autorità di Vigilanza e spese di gara	euro 1.000,00
	B5	IVA 10% su importo lavori	euro 71.310,43
	B6	Oneri per acquisizione aree	euro 61.000,00
	B6	Oneri per allacci compresa iva	euro 2.000,00
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro 236.895,64</b>
		<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>euro 950.000,00</b>

## Quadro Economico relativo al complesso delle opere a seguito di APPALTO

Deduzione del ribasso contrattuale del 25,878 % su euro 659.231,80	euro	170.596,01
--	------	------------

<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	
A1	Opere relative alla realizzazione nuova pista ciclabile	euro 542.526,35
	lavori a Corpo a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	euro 488.635,79
	oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	euro 53.890,56
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro 542.526,35</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Imprevisti varie ed opere in economia al lordo degli oneri della sicurezza compresa IVA 10%	<b>euro 219.483,36</b>
B2	Quota incentivazione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 13.500,00
B3	Spese Tecniche professionali per redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori , coordinamento sicurezza e collaudo amministrativo IVA 22% e Cnpaia 4% compresi Fattibilità 3.300,00 definitivo-esecutivo 26.490,19 DL 14.533,37	euro 56.237,71
B4	Tassa da versare all'Autorità di Vigilanza e spese di gara	euro 1.000,00
B5	IVA 10% su importo lavori	euro 54.252,63
B6	Oneri per acquisizione aree	euro 61.000,00
B6	Oneri per allacci compresa iva	euro 2.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro 407.473,70</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>euro 950.000,00</b>

## Quadro Economico relativo al complesso delle opere a seguito di **VARIANTE**

Deduzione del ribasso contrattuale del 25,878 % su euro 659.231,80	euro	170.596,01
--	------	------------

<b>A</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI</b>	
A1	Opere relative alla realizzazione nuova pista ciclabile	euro 542.526,35
	lavori a Corpo a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	euro 488.635,79
	oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	euro 53.890,56
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro 542.526,35</b>
	<b>TOTALE LAVORI in variante al netto ribasso</b>	<b>Euro 189.368,11</b>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>Euro 731.894,46</b>
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B1	Imprevisti varie ed opere in economia al lordo degli oneri della sicurezza compresa IVA 10%	euro 11.178,39
B2	Quota incentivazione prevista dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	euro 13.500,00
B3	Spese Tecniche professionali per redazione progetto di fattibilità tecnico ed economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori , coordinamento sicurezza e collaudo amministrativo IVA 22% e Cnpaia 4% compresi Fattibilità 3.300,00 definitivo-esecutivo 26.490,19 DL 14.533,37	euro 56.237,71
B4	Tassa da versare all'Autorità di Vigilanza e spese di gara	euro 1.000,00
B5	IVA 10% su importo lavori	euro 73.189,44
B6	Oneri per acquisizione aree	euro 61.000,00
B6	Oneri per allacci compresa iva	euro 2.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>Euro 218.105,54</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>	<b>euro 950.000,00</b>

